

Aktueller Stand Fördermittel Kirchtalhalle

Förderung	beantragt	in HH kalk.	vrstl. Höhe	bewilligt	Rückmeldung	Kommentar
Ausgleichstock	616.500,00 €		200.000,00 €		vrstl. Sep 2023	Reduzierung möglich
Sportstättenbau	270.000,00 €		108.000,00 €		vrstl. Mai 2023	ziemlich sicher laut RP
ELR	750.000,00 €		750.000,00 €	Mrz 23	bewilligt	Energieausweis nachzureichen
KFW	237.000,00 €		570.000,00 €		vrstl. Mai 2023	mehr Mittel als vorerst gedacht ziemlich sicher laut Berater
Summe	1.873.500,00 €	1.330.000,00 €	1.628.000,00 €			

Deckung %	49%	35%	43%
------------------	------------	------------	------------