



Beschlussvorlage

Tischvorlage

Vorlage Nr. 2021/107

Amt: Bürgermeister
Verfasser: Martin Numberger
Aktenzeichen: 621.4161 MN/Ste

Datum	Gremium	Zuständigkeit	Öffentlichkeitsstatus
27.07.2021	Gemeinderat	Entscheidung	öffentlich

Baugebiet "Westäcker" Gutmadingen - Auftragsvergabe Archäologische Grabungen

Die Erschließungsmaßnahmen im Baugebiet Westäcker verzögern sich derzeit auf Grund der zwischenzeitlich hervorgetretenen archäologischen Funde. Die Grabungsarbeiten wurden bereits in der Sitzung des Technischen Ausschusses am 06. Juli 2021 bei einer Vor-Ort-Begehung von Seiten der Firma ArchaeoTask GmbH vorgestellt.

Die Kosten für die Sondierungsmaßnahmen betragen nach aktuellem Stand 15.770,59 €.

Im Anschluss an die Sondierungen sind nun zwei Angebote für die notwendigen Grabungen von Seiten Firma ArchaeoTask GmbH erstellt worden:

Archäologische Grabung Erschließungsstraße	Angebot, Grabung	41.403,67 €
Archäologische Grabung Regenrückhaltebecken	Angebot, Grabung	35.813,05 €

Eine Ausschreibung musste auf Grund der Höhe der Einzelmaßnahmen nicht durchgeführt werden. Auf Grund der angespannten Marktlage wäre nicht damit zu rechnen gewesen, einen anderen Anbieter zu finden, der sich zeitnah um die Grabungen kümmern könnte.

Die Firma ArchaeoTask GmbH ist in der bisherigen Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Geisingen als äußerst zuverlässig bekannt und führt die Arbeiten sehr zügig durch.

Auf Grund der archäologischen Maßnahmen liegt bereits heute eine Verzögerung der Erschließungsmaßnahmen von ca. acht Wochen vor. Um weitere Verzögerungen zu verhindern und um Regressansprüche aus Verzug von Seiten der Firma Strabag zu vermeiden, wurden die Aufträge an die Firma ArchaeoTask GmbH im Rahmen einer Eilentscheidung gem. § 43 Abs. 4 GemO vergeben.

Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat stimmt der Beauftragung der Firma ArchaeoTask GmbH für die Archäologischen Grabungen im Baugebiet Westäcker nachträglich zu.